

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2021–2024 годы

Приложение к приказу № 888-ср от 31.08.2021 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочих группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Положение о рабочей группе
2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с планом работы школы	Протоколы совещаний, советов, методических семинаров, родительских собраний, справки
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебным планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Ежегодно, май - август	Результаты анкетирования, учебный план, план внеурочной деятельности

<p>обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО</p>		
<p>7 Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО</p>	<p><i>Ежегодно до 1 сентября</i></p>	<p>Договоры о сетевом взаимодействии, рабочие программы по внеурочной деятельности учреждений дополнительного образования</p>

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

<p>8 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p><i>В течение всего периода перехода на ФГОС-2021</i></p>	<p>Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
<p>9 Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО</p>	<p><i>В течение всего периода перехода на ФГОС-2021</i></p>	<p>Протоколы педагогических советов, методических советов, совещаний при директоре</p>
<p>10 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p><i>В течение всего периода перехода на ФГОС-2021</i></p>	<p>Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
<p>11 Разработка на основе примерной</p>	<p><i>До 01.04.2022</i></p>	<p>Основная образовательная программа НОО</p>

	основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации		
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации	<i>До 01.05.2022</i>	Основная образовательная программа ООО
13	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	<i>До 01.09.2022</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО
14	Разработка учебных планов для 1-4х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>Май-июнь 2022 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО.
15	Разработка учебных планов для 1-4х, 5-9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>Май-июнь 2023 года ежегодно</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО.
16	Разработка учебных планов для 10-11 классов по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	<i>Май-июнь 2023 года ежегодно</i>	Учебный план СОО.
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС	<i>До 31 августа</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
18	Внесение изменений в «Положение	<i>До 1 сентября</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

<p>о порядке приема (зачисления) граждан на обучение», «Положение о рабочей программе учебного предмета курса, дисциплины (модуля)».</p> <p>«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	<p>2022 года</p>	<p>успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Положение о порядке приема (зачисления) граждан на обучение», Положение о рабочей программе учебного предмета курса, дисциплины (модуля)</p>
--	------------------	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС

<p>19</p> <p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС</p>	<p>До 1 сентября 2021 года</p>	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
<p>20</p> <p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом</p>	<p>В течение учебного года в соответствии с планами работы школы, планами ШМО.</p>	<p>Протоколы заседаний педагогических советов, методических советов, ШМО</p>
<p>21</p> <p>Изучение обновленных ФГОС СОО</p>	<p>Январь-май 2023 года</p>	<p>Протоколы заседаний педагогических советов, методических советов</p>
<p>22</p> <p>Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>План работы методического совета образовательной организации.</p> <p>Планы работы ШМО.</p>

	НОО и ООО. изучению ФГОС СОО		
23	Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС	<i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации новых ФГОС
24	Формирование плана ВПК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС	<i>До 1 сентября ежегодно</i>	План ВПК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВПК
25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС	<i>До 1 сентября ежегодно</i>	Графики ВСОКО на учебный год, аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС

26	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС. Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	<i>Январь 2022 года, ежегодно</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО.
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС

28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
29	Информирование родительской общности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Протоколы родительских собраний

6. Аналитическая деятельность

30	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	<i>Декабрь 2021 года, декабрь 2022</i>	Контрольные списки ОУ
32	Анализ выполнения дорожной карты по переходу на ФГОС	<i>Ноябрь 2022, 2023 гг май 2023, 2024 гг</i>	